

« СОГЛАСОВАНО »

Отделом образования Администрации г.Зея
Начальник отдела

О.В.Максимишина



«УТВЕРЖДЕНО»

приказом директора МБОУ ДО
ДЮСШ № 2 № 129 от
«01» сентября 2020



«Дорожная карта»

внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г. Зея на 2020-2021 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1. Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества.				
1.	Утверждение рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества.	До 11.09.2020	Шумилина Н.М.	Приказ ОО о создании рабочей группы
2.	Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества.	До 05.09.2020	Шумилина Н.М.	Приказ ОО о назначении куратора
3.	Разработка «дорожной карты» внедрения целевой модели наставничества.	До 11.09.2020	Шумилина Н.М., Стрюкова Е.В.	Приказ ОО об утверждении «дорожных карт»
4.	Разработка положений о программе наставничества.	До 18.09.2020	Стрюкова Е.В.	Положения о программе наставничества
5.	Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145	До 01.10.2020	Стрюкова Е.В.	Методические рекомендации, распорядительные акты
2. Организационная, методическая, информационная и просветительская работа при внедрении целевой модели наставничества				
1.	Формирование баз наставников .	В течение всего периода	Стрюкова Е.В.	Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы учеников для формы

2	Формирование баз программ наставничества.	В течение всего периода	Стрюкова Е.В.	Базы эффективных программ наставничества, которые могут реализовываться как в данной, так и в иных образовательных организациях
	Формирование единой муниципальной базы наставников и программ наставничества. Ежегодная актуализация сформированных баз.	В течение всего периода	Стрюкова Е.В.	Актуальный муниципальный реестр наставников и программ наставничества, имеющих положительный опыт работы/реализации
	Разработка программно-методических материалов на уровне организации, необходимых для реализации целевой модели наставничества.	До 15.09.2020	Стрюкова Е.В.	Программно-методическое обеспечение реализации целевой модели
	Информирование педагогов, родителей, обучающихся, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества.	До 31.12.2020	Стрюкова Е.В.	Информационная кампания
	Популяризация целевой модели наставничества через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организации – участников внедрения целевой модели наставничества.	В течение всего периода	Кисельникова А.В.	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией
3. Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ ДО ДЮСШ № 2 в 2020-2021 учебном году				
1.	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы.	Сентябрь - декабрь 2020	Лагунова С.А.	Получены результаты анкетирования, собраны согласия
2.	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающихся/педагогов) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий от законных представителей несовершеннолетних участников.	Сентябрь - декабрь 2020	Стрюкова Е.В.	Собраны дополнительные сведения, получены согласия
3.	Подготовка условий для запуска программы наставничества.	Сентябрь - декабрь 2020	Шумилина Н.М., Стрюкова Е.В.	Нормативное обеспечение

4.	Формирование базы наставляемых в 2020-2021 учебном году.	Сентябрь – декабрь 2020	Заседкина Д.В.	База наставляемых с перечнем запросов, необходимых для подбора кандидатов в наставники
5.	Формирование базы наставников для реализации целевой модели наставничества в 2020-2021 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным перечнем запросов на текущий учебный год).	Сентябрь - декабрь 2020	Лагунова С.А.	База наставников для участия в программах наставничества, подходящая для конкретных программ и запросов
6.	Обучение наставников.	Октябрь-декабрь 2020	Стрюкова Е.В.	Повышение компетенции наставников
7.	Формирование наставнических пар или групп.	До 01.12.2020	Стрюкова Е.В., Лагунова С.А.	Сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
8.	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках программы наставничества.	До 01.12.2021	Наставники	Определены формы наставничества
9.	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников.	До начала организации работы наставнических пар	Заседкина Д.В.	Получены исходные данные для дальнейшего мониторинга
10.	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников.	До начала организации работы наставнических пар	Стрюкова Е.В.	Получены исходные данные для дальнейшего мониторинга
11.	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Кисельникова А.В., Лагунова С.А.	Реализация программ наставничества
12.	Завершение наставничества: подведение итогов работы в формате личной или групповой рефлексии, проведение открытого публичного мероприятия	В соответствии со сроками реализации программ наставничества или май 2021 г.	Кисельникова А.В. Стрюкова Е.В.	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективной продолжения цикла

4. Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов

1.	Разработка комплекса тематических мероприятий (фестивалей, форумов, конференций наставников, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 года	До 01.11.2020	Кисельникова А.В.	Утвержден комплекс тематических мероприятий
2.	Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте	До 01.10.2020	Стрюкова Е.В.	Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет
5. Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества				
1.	Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества.	Сентябрь – декабрь 2020	Стрюкова Е.В.	Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
2.	Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее – формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Минпросвещения России.	В соответствии со сроками, установленными Минпрсвещения России	Стрюкова Е.В.	Внесены данные в формы ФСН
3.	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества.	Май 2021	Стрюкова Е.В.	Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц
1. Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2091 № Р-145)				
1.	Оценка качества реализации программ наставничества.	Май 2021	Стрюкова Е.В.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
2.	Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества.	Май 2021	Стрюкова Е.В.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
2. Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества				
1	Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества на уровне учреждения: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества;	Сентябрь 2020 - май 2021	Кисельникова А.В..	Предоставление контрольно-аналитических материалов руководителю МБОУ ДО ДЮСШ № 2.

	- контроль проведения программ наставничества			
--	---	--	--	--

